

TAREA 1

Daniel Darío Vázquez Tripodoro - ODAW2B

ÍNDICE

ACTIVIDAD 1.1.....	1
ACTIVIDAD 1.2.....	2

TAREA 1

ACTIVIDAD 1.1.

Diagnóstico de comunicación

a) ¿Qué información se transmitió mal o tarde en este proyecto?

Se comunicó a los departamentos que el nuevo sistema mantendría exactamente la misma estructura de informes y permisos que el anterior. Sin embargo, una semana antes del lanzamiento, se supo tarde que los perfiles de acceso cambiaban por completo y que ciertos reportes clave debían configurarse desde cero.

b) ¿Quién debería haberlo sabido antes?

Los responsables de administración y los jefes de equipo debían haberlo sabido al inicio de la fase de diseño (meses antes), y no a contrarreloj, para poder adaptar sus rutinas de trabajo y avisar a sus equipos con margen.

c) Qué consecuencia tuvo.

Hubo un rechazo generalizado hacia la nueva herramienta, errores masivos en la introducción de datos durante los primeros días, retrasos en la facturación y un clima de gran frustración y estrés entre los trabajadores

TAREA 1

ACTIVIDAD 1.2.

Elemento	Pregunta que responde	Exemplo do caso
Obxecto do proxecto	<i>Que se vai facer?</i>	Implantar unha ferramenta de xestión documental en <i>TecnoAdmin S.L.</i>
Promotora / cliente	<i>Quen o encarga e paga?</i>	Dirección xeral de TecnoAdmin S.L.
Equipo de proxecto	<i>Quen o executa?</i>	Departamento de TI + Administración
Beneficiarios finais	<i>Quen o usará?</i>	Persoal de todos os departamentos
Restricións	<i>Que límites hai (tempo, orzamento, normativa)?</i>	3 meses, orzamento pechado, RGPD