TAREA 3

Daniel Darío Vázquez Tripodoro - ODAW2B

ÍNDICE

ACTIVIDAD 3.1. Matriz de comunicaciones del proyecto..... 2
Justificación de las canles elegidas..... 4
ACTIVIDAD 3.2. Caso de error comunicativo..... 4
Canal y formato correctos..... 4

TAREA 3

Daniel Darío Vázquez Tripodoro - ODAW2B

ACTIVIDAD 3.1. Matriz de comunicaciones del proyecto

El proyecto consiste en implantar una nueva herramienta digital de gestión documental y comunicación interna en TecnoAdmin S.L., para sustituir el sistema actual basado en correos electrónicos y archivos sueltos.

A partir del mapa de stakeholders de la Tarea 2, se establece la siguiente matriz de comunicacione

Agente	Información	Frecuencia	Canal	Responsable	Formato
Dirección General	Estado general del proyecto, costes, riesgos, plazos y decisiones pendientes.	Mensual y cuando haya una incidencia importante.	Reunión presencial o videoconferencia y correo electrónico.	Jefe de proyecto.	Resumen ejecutivo de una página.
Jefe de proyecto	Estado de las tareas, plazos, responsabilidades, cambios e incidencias.	Diaria.	Plataforma de gestión del proyecto y reuniones breves.	Coordinadores de TI y Administración.	Informe de seguimiento y lista de tareas.
Departamento de TI	Requisitos técnicos, configuración, pruebas, permisos y problemas de funcionamiento.	Diaria.	Videoconferencia, chat interno y plataforma de incidencias.	Coordinador técnico.	Notas técnicas y registro de incidencias.

TAREA 3

Daniel Darío Vázquez Tripodoro - ODAW2B

Responsables de Administración y jefes de equipo	Cambios en los permisos, informes, procedimientos y fechas de implantación.	Semanal y antes de cada fase importante.	Reuniones y correo electrónico.	Jefe de proyecto y responsable de Administración.	Actas de reunión y documentos explicativos.
Personal de los departamentos (usuarios finales)	Instrucciones de uso, cambios en el sistema, fechas de formación y puesta en marcha.	Semanal y cuando haya novedades importantes.	Correo corporativo e intranet.	Responsables de cada departamento.	Guías de usuario, avisos y calendario de formación.
Proveedor de la herramienta	Requisitos, calendario de configuración, problemas técnicos y modificaciones necesarias.	Dos veces por semana durante la configuración y cuando haya incidencias.	Correo electrónico, videoconferencia y sistema de tickets.	Coordinador técnico.	Informes técnicos y registro de incidencias.
Asesoría de protección de datos	Información sobre los permisos de acceso, tratamiento de datos y cumplimiento del RGPD.	Durante el diseño, antes del lanzamiento y cuando haya cambios relevantes.	Correo electrónico formal y reuniones.	Jefe de proyecto.	Informe de revisión y lista de comprobación.

TAREA 3

Daniel Darío Vázquez Tripodoro - ODAW2B

Clientes de TecnoAdmin	Información sobre posibles cambios que puedan afectar a los servicios o a los plazos acordados.	Cuando exista una afectación o un cambio que deban conocer.	Correo electrónico y teléfono en caso de urgencia.	Responsable comercial.	Comunicado informativo breve.

Justificación de las canles elegidas

1. Dirección General: reunión y correo electrónico.

Elijo la reunión porque la Dirección General necesita conocer la situación general del proyecto, los costes, los riesgos y las decisiones pendientes, sin tener que entrar en detalles técnicos. Además, el correo electrónico permite enviar un resumen escrito de lo tratado y dejar constancia de los acuerdos importantes.

2. Departamento de TI: videoconferencia y plataforma de gestión de incidencias.

Elijo estos canales porque el equipo de TI necesita intercambiar información técnica continuamente, resolver dudas y comunicar rápidamente los problemas que aparezcan durante la configuración y las pruebas. Las videoconferencias permiten explicar cuestiones complejas y la plataforma de incidencias permite registrar los problemas, asignar responsables y comprobar si están resueltos.

ACTIVIDAD 3.2. Caso de error comunicativo

Durante la implantación de la nueva herramienta de gestión documental de TecnoAdmin S.L., el departamento de TI realiza cambios en los perfiles de acceso y en los permisos de los trabajadores. Sin embargo, esta información se comunica únicamente mediante un mensaje informal de WhatsApp a uno de los responsables de Administración, una semana antes del lanzamiento.

El mensaje no llega a todos los responsables de los departamentos y tampoco incluye una explicación detallada de los nuevos permisos ni de cómo afectarán a los informes. Como consecuencia, varios trabajadores desconocen los cambios, no pueden acceder a determinados documentos y se producen errores durante los primeros días de funcionamiento. Esto provoca retrasos en las tareas administrativas, problemas en la facturación y frustración entre los trabajadores.

Canal y formato correctos

TAREA 3

Daniel Darío Vázquez Tripodoro - ODAW2B

La información debería haberse comunicado mediante un **correo electrónico formal dirigido a todos los responsables de Administración y jefes de equipo**, con suficiente antelación. El correo tendría que incluir un documento explicativo con los nuevos permisos, los cambios en los informes y las fechas en las que se aplicarían.

Además, sería conveniente organizar una reunión o videoconferencia para explicar los cambios, resolver dudas y comprobar que todos los responsables han entendido la información. Después, se podría enviar un resumen de la reunión para dejar constancia de los acuerdos.

De esta manera, la información llegaría a todas las personas afectadas a tiempo, quedaría registrada por escrito y se evitarían errores, retrasos y malentendidos durante la puesta en marcha de la herramienta.